平成１８年度　宗像市日の里中校区小中一貫教育モデル事業推進計画（案）

月	日	曜	３校校務会議等	校内研修	学力向上部（日の中）		総合学習部（日東小）					特別活動部（日西小）		作成文書等
小・中学校														
					授業改善	特別支援	英会話・英語	ふるさと	マイドリーム	セレクト		学級活動	交流活動	
							小１～中３	小３～中１	中２～中３	小５～小６	中１～中３			
４月				◇職員会議 ・研究開発指定委嘱について ・所属部会決め ◇保護者説明会										■保護者説明会資料 ■指導計画作成 （英会話、ﾏｲ・ﾄﾞﾘｰﾑ、選択教科）
	25	火	実態調査の分析、年間計画の審議、３校会議の持ち方の確認											
	26	水	◇校内研セミナー　・実態に基づく目標の明確化と年間計画の確認											
５月	2	火	日常の重点方策の検討	自校の実態分析と原因、方策の検討										
	9	火	部内会議の報告	３校部内会議	実施案作成	実施案作成	実施案作成	指針検討			実　施			
	16	火	年間計画の付加・修正	部内会議の報告と年間計画の提案										
	23	火	学習規律と学び方の審議	（職員会議）										
	30	火	授業研究会の流れの確認	自校の学習規律と学び方の確認										
６月	6	火		自校の指導案審議										
	13	火		学力向上部授業研究会	試行（小）	試行（小）	試行（小）							
	20	火		（職員会議）										
	27	火	１学期重点目標の評価方法の検討	１単位時間の指導過程の確認										
７月	4	火	夏季休業中の推進計画の検討	１学期重点目標の評価										
	11	火	指導計画の様式等の再確認	夏季休業中の推進計画の検討	修　正	個別の支援計画作成	修　正	指導計画作成		指導計画作成	指導計画作成			
	18	火		（職員会議）										
	25	火		指導計画（指導案）の作成										
８月	1	火		指導計画（指導案）の作成										
	8	火												
	15	火												
	22	火	指導計画作成状況の確認	指導計画（指導案）の作成										
	29	火	授業オリ・協議会の持ち方の確認	指導計画（指導案）の作成										
９月	5	火		授業オリエンテーション										
	12	火	授業研の成果と課題の確認	総合学習部（マイドリーム）授業研究会	試　行	試　行	一部試行	一部試行		一部試行	実　施			
	19	火		（職員会議）										
	26	火		指導計画（指導案）の付加・修正										
10月	3	火		授業オリエンテーション										
	10	火	授業研の成果と課題の確認	特別活動部（学級活動）授業研究会									小６ →中文化祭	
	17	火		（職員会議）										
	24	火		指導計画（指導案）の付加・修正										
	27	金	日の里中学校研究発表会（宗像市「研究発表の日」）											
	31	火		指導計画（指導案）の付加・修正										
11月	7	火		授業オリエンテーション										
	14	火	授業研の成果と課題の確認	総合学習部（セレクト）授業研究会										
	21	火		（職員会議）										
	28	火		指導計画（指導案）の付加・修正										
12月	5	火		自校の２学期の成果と課題のまとめ										
	12	火		２学期重点目標に関する成果と課題										
	19	火		（職員会議）										
	26	火												
１月	2	火												
	9	火	授業研の成果と課題の確認	総合学習部（英会話）授業研究会	修　正	修　正	修　正	修　正		修　正	修　正			
	16	火		指導計画（指導案）の付加・修正										
	23	火		（職員会議）										
	30	火	次年度以降の計画の確認											
２月	6	火		授業オリエンテーション										
	13	火	授業研の成果と課題の確認	総合学習部（ふるさと）授業研究会										
	20	火		（職員会議）										
	27	火		指導計画の付加・修正										

小・中学校														
月	日	曜	３校校務会議等	校内研修	学力向上部（日の中）		総合学習部（日東小）					特別活動部（日西小）		
					授業改善	特別支援	英会話・英語	ふるさと	マイ ドリーム	セレクト		学級活動	交流活動	作成文書等
	6	火		自校の３学期の成果と課題のまとめ										
３月	13	火		３学期重点目標に関する成果と課題										
	20	火		（職員会議）										
	27	火												

小・中学校														
					学力向上部（日の中）		総合学習部（日東小）					特別活動部（日西小）		
月	日	曜	３校校務会議等	校内研修	授業改善	特別支援	英会話・英語	ふるさと	マイドリーム	セレクト		学級活動	交流活動	作成文書等
４月					完全実施（小中教師）	実　施	一部試行	完全実施		修正・作成	修　正		小中合同遠足	
５月													小６→中体育祭	
６月										一部試行	完全実施			
７月						重点一貫カリ作成								
８月										修正・作成				
９月							実　施							
10月			宗像市「研究発表の日」にて中間発表会			実　施				一部試行			小６→中文化祭	
11月														
12月														
１月						重点一貫カリ作成		指導計画修　正		指導計画修正				
２月														
３月														
４月							完　全　実　施						小中合同遠足	
５月													小中合同体育祭	
６月														
７月														
８月														
９月													小６→中文化祭	
10月			宗像市「研究発表の日」にて研究発表会											
11月														
12月														
１月														
２月														
３月														