資料5

宗像市総合スポーツセンター(仮称)基本構想・基本計画策定スケジュール(案)

2014年9月3日

	2014年（平成26年）					2015年（平成27年）		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会 [総合スポーツセンター整備特別委員会(仮称)]			● ○勉強会 ○先進施設視察		● ○WS報告 ○計画案審議		● ○概算事業費審議 ○事業手法審議	
審議会		◉ 第1回 【基本構想】 ○整備の背景、必要性 ○既存施設の現状、・課題 ○基本的な考え方設定	◉ 第2回 【基本構想】 ○機能、規模審議	◉ 第3回 【基本構想】 ○中間報告 【基本計画】 ○計画案審議	◉ 第4回 【基本計画】 ○修正計画案審議 ○管理運営方針審議	◉ 第5回 【基本計画】 ○計画案確定 ○概算事業費審議 ○事業手法審議	● 第6回 【基本計画】 ○答申書の確認	
ワークショップ		◉ 第1回 ○整備の背景、必要性 ○既存施設の現状、課題 ○基本的な考え方	○ ◉ 第2回 ○先進施設視察 （審議会と合同開催） 第3回 ○ 要望・意見ヒアリング	◉ 第4回 ○計画案提示				
市	協議	協議	協議 協議	協議	協議	協議	協議	パブリックコメント 成果品提出
東畑	資料	作成 修正 先進施設選定	作成 修正	作成 修正	作成 修正	作成 修正	作成 修正	成果品まとめ
			計画案	作成 修正	修正	調整		
					概算事業費	算出	調整	