H25.8～H26.3スケジュール（案）

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート（未就学児）	←―――	―――	―――→					
アンケート（小学生）	←―――	―――	―――→					
アンケート（幼稚園）		←―――	―――→					
集計（単純、クロス）				←―――	―――→			
分析、報告書作成						←―――	―――	―――
「量の見込み」を検討						←―――	―――	―――
子ども・子育て支援事業計画							←―――	―――
子育て支援計画（平成２６年度着手）								
審議会		◆27日		◆18日			◆日	◆日

- アンケート調査票作成
- アンケート調査実施 10/18～11/8
- アンケート（幼稚園）調査結果集計
- 単純集計
- クロス集計
- 集計結果分析・報告書作
- 「量の見込み」を検討
- 計画策定

- アンケート調査票の検討
- アンケート調査票の決定
- アンケート集計結果について
- 「量の見込み」の検討について
- 未定

※現在、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、作成の手引きが示されておりません。そのため、スケジュールは変更となる場合があります。