第17回　赤間駅北口土地区画整理審議会

【議事録】

日時、場所

○　時間：平成20年3月27日（木）14時00分～14時32分

○　場所：赤間駅周辺整備室2階会議室

○　審議会各委員
	委員出欠表　　　（■出席　　　　□欠席）

	■高山委員（会長）
	■田坂委員
	■赤星委員

	■天野委員（副会長）
	■栗田委員
	■森田委員

	■占部委員
	■末永委員
	■花田委員


· 事務局
吉武都市建設部理事，白石室長，馬場園参事，吉住計画係長，
中野補償係長，花田，田中
1． 開会あいさつ

（事務局　）只今から第17回宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会を開会したいと思います。なお、全員出席ということで、会議が成立しておりますので、報告させていただきます。委員の皆様には年度末のお忙しいなか、ご出席していただきまして、まことにありがとうございます。昨年末の12月17日に開催されました前回の審議会で、換地設計（案）の割換え、市有地以外の残りの画地につきまして仮換地指定の答申をいただきました。その後、割換えました換地設計（案）を該当する地権者の方へ説明するとともに、残りのすべての画地につきまして昨年から1月にかけて仮換地の指定を行いました。これに対しての意見書の提出はございませんでした。また、仮換地指定通知の結果、地権者の不在により通知が遅れた１件を除いてすべての画地について行政不服審査の提出期間を経過しました。通知が遅れました１件につきましても、来週には行政不服審査の提出期限が経過しまして、一応、仮換地指定については手続上すべての同意が得られたということになります。この間、委員の皆様方には大変ご苦労おかけいたしまして、また、何度も足を運んで審議していただきましたことを深く感謝しています。さて、本日の審議会につきましては、1件の審議事項、2件の報告事項を予定しております。そのうち、審議事項につきましては、「第4回仮換地指定について」ということで、残っておりました市有地の仮換地の指定について諮問させていただいております。報告事項1件目は、「仮換地指定の軽微な変更について」ということで、市有地の従前地の分筆による仮換地指定の変更をさせていただきます。報告事項2件目は、「今後のスケジュール等について」です。今後のスケジュールや、工事の計画などを説明、報告させていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。それでは、議事に先立ちまして、諮問書を会長へお渡しします。よろしくお願いいたします。

（事務局　）私のほうから、諮問書を読み上げます。

　　　　　　～諮問書の読上げ～

　　　　　　１．第4回仮換地の指定について（諮問）

　　　　　　以上です。よろしくお願いいたします。それでは、資料、及び会議の注意事項について説明いたします。

（事務局　）～　資料確認　～

　　　　　　本日の資料につきましては前回の審議会に引き続きまして個人情報が含まれております。委員の皆様にご迷惑が掛ることがないように、お持ち帰り用の資料と区分させていただきますので、そのほかの資料についてはすべて回収させていただきます。また、個人情報に関わりますご意見やご質問等の発言にあたりましては、充分ご注意願います。万一個人情報に関わるご発言があった場合は、事務局の判断で議事録の掲載等削除させていただくこともございますので、ご了承願います。携帯電話についてはマナーモードにするか、電源をお切り願います。以降の進行につきましては高山会長のほうにお願いします。よろしくお願いいたします。

（高山会長）それでは只今から会議を開きます。はじめに本日の審議会の議事録署名委員を決定させていただきます。署名委員は議席順で行うことを申し合わせていますので、今回は1番議席の天野委員と2番議席の占部委員のお二人にお願いいたします。よろしくお願いいたします。会議の進行ですが、最初に、審議事項「第4回仮換地の指定について（諮問）」を事務局から説明していただきます。説明後、質疑と意見を述べていただき、答申内容をどのようにするか決めるように考えております。次に報告事項の「仮換地指定の軽微な変更について」と「今後のスケジュール等について」を続けて事務局から説明していただきます。なお審議のなかで個人情報に関わることが出てきた場合、施行規程を定める条例第17条により非公開とさせていただきます。また、議事録についても公表はされませんのでご了承ください。議事の進行についてはそのように進めていきたいと思いますがいかがでしょうか？ 

（全　　員）～異議なし～

（高山会長）それでは、そのように進行させていただきます。審議事項の「第4回仮換地の指定について」事務局から説明お願いします。

2． 審議事項

１．第4回仮換地の指定について【諮問】

（事務局　）それでは、資料の説明を行います。今回の内容はさきほどご案内がありましたように、まず、審議事項として、諮問案件「第4回仮換地の指定について」を審議していただき、次に報告事項として「仮換地指定の軽微な変更について」、最後に「今後のスケジュール等について」を説明させていただきます。それでは、まず、諮問事項ですが、「第4回仮換地の指定について」ということで、今回の仮換地指定の対象は市有地です。前回の審議会ですべての意見書の対応が終わり、地区全体の換地設計が確定しましたので、その後、市有地に必要な従前の宅地の分筆を行ったうえで、今回、仮換地指定を行うものです。今回の市有地の仮換地指定により、施行地区内のすべての画地の仮換地指定が終了することになります。こちらが、今回、仮換地指定を行うそれぞれの市有地の場所です。駅前広場から東側に6ヶ所ございます。市営駐車場を予定しているのがこちらです。それとこちらは駐輪場を予定しています。それと、線路を跨ぐ水路のあるところです。それと、細長い土地などがございます。駅前広場から西側については9ヶ所ございます。西の端が市営駐車場を予定しています。線路沿いが自転車駐車場、ここは、駅前広場に続く画地ということで、駅舎のすぐ下の部分に市有地が設けられています。細長い土地等については払下げの予定をしております。以上が今回の諮問案件の画地すべてです。お手元の回収用の資料1の5枚目からが、今説明した西側9ヶ所、東側6ヶ所、合わせて15ヶ所の調書です。以上、諮問の内容です。よろしくお願いいたします。

（高山会長）それでは只今説明がありました諮問事項の「第4回仮換地の指定について」に質問や意見がある方は挙手をお願いいたします。

（高山会長）ございませんか。なければ、「第4回仮換地の指定について」意見はないということで、答申文については、会長一任でよろしいでしょうか？

（全　　員）～賛成～

（高山会長）ありがとうございました。それでは次に移ります。次は報告事項の「仮換地指定の軽微な変更について」と「今後のスケジュール等について」事務局から説明お願いします。

3． 報告事項

１．仮換地指定の軽微な変更について

（事務局　）それでは、「仮換地指定の軽微な変更について」説明します。さきほどの第4回仮換地指定で説明した市有地のほかに、既に仮換地指定を行っていた市有地が2つございます。その2つについて従前の宅地を分筆したことにより、地番や地積が変更となりましたので、従前地の地番や地積の変更に伴う仮換地指定の変更を行うものです。なお、この件につきましては第14回審議会において諮問し、同意をいただいた仮換地指定の軽微な変更の事項のうち、従前の宅地の分割、または、合併によるもので、換地の実質を変更しないものに該当しますので、軽微な変更として施行者限りで処理させていただくものです。仮換地指定の変更の2件の対象については、1件が旧土穴交番の用地で110-7、もう1件は地権者から市が購入した183-25です。今回の仮換地指定の変更は換地設計が確定したので、整理後の市有地の画地数に合わせて従前地を分筆したことに伴う変更です。こちらが今回仮換地指定の軽微な変更を行う具体的な市有地の場所です。駅前広場の東側に7ヶ所です。まず、110-7については左上の画地ですが、こちらを2つの画地に分けて仮換地指定を行っていたのですが、今回、従前地をこれに見合った面積に分筆しましたので、この分の仮換地指定の変更を行うものです。183-25につきましては、地権者から購入した土地を仮換地指定していたもので、6画地ということで、（地図上の説明）6つの地番に変わりました。面積もそれぞれに見合った面積に分筆されましたのでそれを報告させていただくものです。これで、仮換地指定の軽微な変更についての説明を終わります。

２．今後のスケジュール等について

（事務局　）今後のスケジュールについては、平成20年度から、駅前広場から西側の区画整理工事や、東側の自転車駐車場などの工事を行う予定にしております。平成21年度は、残りの、駅前広場西側の区画整理工事を行い、土地区画整理の工事は概成する予定です。また、駅前広場横の公園や西側の市営駐車場の工事も行う予定です。平成22年度は換地処分を行い、登記を終わらせる予定で、当初の事業施行期間で進める予定です。平成23年度から27年度の5年間を清算期間の予定としております。それでは工事のスケジュールを図面で説明いたします。今年度は緑の波線で囲んである駅前広場から東側の区画道路や整地工事、紺色の実線の部分の沼川雨水幹線の工事を行っております。なお、12月議会で継続審議ということになっていました駅舎のエレベーター・エスカレーターの設置工事につきましては、12日に開かれました3月議会の建設産業常任委員会の審査では可決されております。明日開かれます市議会の本会議で可決されれば、駅舎自由通路のエレベーター・エスカレーターについては、今年の12月に完成する予定です。平成20年度については、駅前広場を9月に供用開始する予定です。東側のストックヤード跡地の市営駐車場（仮称：第1駐車場）と、その南側の市営駐車場（仮称：第2市営駐車場）を供用開始する予定ですが、まだ時期ははっきり決まっておりません。それから、緑の実線の自転車駐車場（仮称：第1自転車駐車場）の整備工事を行う予定です。駅前広場から西側については、1月に仮換地指定を行いましたので、建物等の移転補償交渉にとりかかっています。順次、建物等の移転が進む予定にしています。それを受けて、赤の波線の部分の整地工事をする予定となっています。それと、沼川雨水幹線の工事を行っていくように考えております。順調に進んでいけば、来年度には残りの黄色の区画整理工事、公園、第3市営駐車場、第2自転車駐車場などを整備し、21年度には工事を概成する予定にしています。以上、今後のスケジュールの説明を終わります。

（高山会長）それでは、最初の「仮換地指定の軽微な変更について」質問がある方は挙手をお願いいたします。

（高山会長）ないようですので、「今後のスケジュールについて」質問がある方は挙手お願いいたします。

（事務局　）付け加えですが、平成20年度は基本的に西側の工事を主にやっていくかたちになります。

（高山会長）ないようですので、報告事項を終わらせていただきます。

4． その他

（事務局　）4月ということで人事異動の内示が行われております。その件についてご報告させていただきます。赤間駅周辺整備室も2人異動になっています。理事である私、吉武が会計課に異動になっています。補償係の中野係長が建築課の課長として就任することになっております。私の後任はいまのところ未定です。中野係長の後任は、市民協働部からコミュニティ課の中村係長が就任するようになっております。私といたしましては、1年間という短い期間でしたが、事業も本格的に進み、家屋の移転や造成工事など、現場が目に見えたかたちで大きく変わってきた時期で、地権者の方々、市民の方々にとっても、事業が進んでいる実感をされた時期だったと思っています。これまでの換地設計（案）の策定、仮換地指定に対し、審議員の皆さまのご支援、ご協力に感謝しています。今後につきましても工事が進行することになります。整備後の土地活用も大きな課題となっていますので、今まで以上に皆さま方には、ご支援をよろしくお願いしたいと思っています。いろいろお世話になり、ありがとうございました。

（事務局　）中野でございます。さきほど説明がありましたように私も4月1日付けで建築課に異動することになりました。私がここに来ましたのが17年4月で、約3年間、長いようで短い、短いようで長い時期でした。17年4月といいますと、ちょうどこの事業が本格的に始まった時期でした。それから、先行買収や東側の移転補償など、市民の皆さんのご理解、ご協力をいただきまして、ほぼ、無事に終ったというところです。20年については西側の移転補償に入らないといけない大事な時期ですが、異動ということになってしまい、心苦しいところですが、今後もできるだけ応援したいと思っています。審議委員の皆さまには本当にお世話になりました。ありがとうございました。

（事務局　）次回の審議会についてですが、今のところ審議していただく事項がございませんので、特に予定はしておりません。審議事項等で必要になりましたら、また、事前に連絡させていただき、開催したいと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。資料については、配布用のみお持ち帰りお願いいたします。

（高山会長）これをもちまして、第17回宗像市都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上。
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