第18回　赤間駅北口土地区画整理審議会

【議事録】

日時、場所

○　時間：平成21年1月7日（水）14時00分～14時27分

○　場所：赤間駅周辺整備室2階会議室

○　審議会各委員
	委員出欠表　　　（■出席　　　　□欠席）

	■高山委員（会長）
	■田坂委員
	■赤星委員

	■天野委員（副会長）
	■栗田委員
	■森田委員

	■占部委員
	■末永委員
	■花田委員


· 事務局
塩川都市建設部長，白石室長，馬場園参事，吉住計画係長，戸髙事業係長，
中村補償係長，花田，田中
1． 開会あいさつ

（事務局　）只今から第18回宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会を開会したいと思います。なお、全員出席ということで、会議が成立しておりますので、報告させていただきます。それでは、会議に先立ちまして都市建設部長の塩川よりあいさつを述べさせていただきます。
(事務局　）新年あけましておめでとうございます。委員の皆様には、年明け早々のお忙しい中、第18回赤間駅北口土地区画整理審議会に御出席していただき、ありがとうございます。さて、土地区画整理事業も、平成16年度から着手し、5年目を迎えることになりました。この間、換地設計・仮換地指定等、多くの重要な案件の審議・答申をいただき、事業も目に見えるようになってまいりました。これもひとえに、委員の皆様のお陰と、深く感謝しております。

現在、駅東側におきましては工事を進めており、一部使用収益の開始を行い、すでに1件の家が建ち上がっております。また、2月下旬には、自由通路・駅前広場を暫定的ですが、供用を開始する予定にしております。駅西側におきましても、沼川雨水工事や家屋の移転を進めており、駐車場等につきましても、新年度には供用を開始する予定にしております。今後も、事業の早期完了のため、委員の皆様にはたいへんご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。本日は、審議事項はございませんが、報告事項が2点ございます。詳細につきましては、後ほど担当から説明を行いますので、よろしくお願いします。簡単ですが、新年の挨拶とさせていただきます。

 (事務局　）今回の報告事項は2件ですが、一つは「事業の進捗状況について」ということで、現在の事業の進捗状況及び今後のスケジュールの報告を、もう一つは、「仮換地指定の軽微な変更について」ということで、前回の審議会から今回の審議会までの間に行った仮換地指定の軽微な変更の報告をさせていただく予定です。それでは、本日の配布資料のご確認をお願いします。なお、本日の資料については、個人情報が含まれております。委員の皆さんにご迷惑をかけることがないように、お持ち帰り用の資料を別に準備させていただきました。そのほかの資料についてはすべて回収させていただきますので、よろしくお願いします。なお、個人情報に関わるご意見やご質問等の発言にあたっては、十分ご注意願います。万一個人情報に係るご発言があった場合、事務局の判断で議事録への記載を削除させていただくことがありますので、ご了承願います。なお、審議の中で非公開となり傍聴できない部分については、議事録の公表をいたしません。それから、携帯電話はマナーモードにするか電源をお切りください。それでは、これから先の進行につきましては、高山会長にお願いします。よろしくお願いいたします。
(高山会長)  それでは、ただいまから会議を開きます。はじめに、本日の審議会の議事録署名委員を決定させていただきます。署名委員は、議席順で行うことで申し合わせていますので、今回は3番議席の田坂委員と4番議席の栗田委員のお二人にお願いいたします。会議の進行ですが、最初に、一つ目の報告事項の「事業の進捗状況について」を事務局から説明していただきます。説明後、質問を受けたいと考えております。次に二つ目の報告事項の「仮換地指定の軽微な変更について」を事務局から説明していただきます。説明後、質問を受けたいと考えております。なお、二つ目の報告事項「仮換地指定の軽微な変更について」は、個人情報に関わることであるため、「施行規程を定める条例」第17条により非公開としたいと考えています。議事の進行については、そのように進めていいですか。

(異議なし)
それでは、一つ目の報告事項の「事業の進捗状況について」、事務局から説明してください。
   (事務局　) それでは、資料の説明を行います。今回の内容は次のとおりです。報告事項が２件ございます。まず最初に「事業の進捗状況について」ご説明させていただきます。そして次に「仮換地指定の軽微な変更について」ご説明させていただきます。それでは、「１．事業の進捗状況について」説明いたします。まず最初に「使用収益の開始」の状況について、そして次に「工事の状況について」、そして次に「建物等移転補償の状況について」、そして最後に「今後のスケジュールについて」説明いたします。それでは使用収益の開始について説明させていただきます。審議員の皆様は、図面については配布資料５をご参照ください。昨年度から今年度にかけて、駅前広場東側の区画整理工事を進めてきましたが、まず８街区と９街区について、地権者の方へ仮換地をお返しする「使用収益開始」の準備が整いましたので昨年11月に現地立会を行った上で、「使用収益開始通知」を送らせていただきました。なお、一部については９月に使用収益開始を行いまして、今現在、既に建物が完成しております。また、残りの６街区、７街区、１０街区については今後、整地工事が終わり、旧３号線設置の信号が点灯して車両が区画道路に入ることができるようになった段階で使用収益を開始する予定にしており、３月から随時行っていく予定です。それでは、工事の状況を図面で説明します。昨年度、平成19年度から今年度、平成20年度にかけて、駅前広場から東側の区画道路や整地工事、沼川雨水幹線、駅舎自由通路のエレベーター・エスカレーターなどの工事を行ってきました。

　　　　　　　今現在、駅前広場から東側の区画道路や沼川雨水幹線の工事、８街区及び９街区の整地工事を終えております。今後も引き続き駅前広場や駅舎自由通路、残る街区の整地工事を進めていきます。なお、駅前広場と駅舎自由通路については、今年2月の暫定供用開始を予定しております。来年度、平成21年度は、東側のストックヤード跡地の市営駐車場、区画道路を挟んで北側の旧3号側を第1市営駐車場、南側を第2市営駐車場と仮に呼んでいます。この二つの市営駐車場を相次いで供用開始する予定です。それから、東側の「北口第1自転車駐車場」と仮に呼んでいますが、その整備工事を行う予定です。駅前広場より西側については、建物等の移転補償交渉に取り掛かっており、順次移転を行っています。それを受け、区画道路や整地工事、沼川雨水幹線などの工事を行うように考えています。順調に行けば、平成21年度中に残りの区画整理工事や公園、第3市営駐車場、第2自転車駐車場などを整備し、工事が概成するように考えています。次に「建物等移転補償の状況について」ご説明いたします。まず、駅前広場を含む地区東側については全体で78件の補償件数があり全ての補償契約を終えております。また、駅前広場西側については、全体で65件の補償件数があり、 今現在、22件の補償契約を終えており、残りについては今年度と来年度で契約を進めていく予定です。今後のスケジュールについては、今年度は引き続き駅前広場より西側の区画整理工事を続けていきます。来年度、平成21年度は、残りの駅前広場より西側の区画整理工事を行い、土地区画整理の工事は概成する予定です。また、公園や西側の市営駐車場などの工事も行う予定です。また、平成22年３月に地権者選出の審議会委員の皆さんの5年間の任期満了に伴う、審議会委員選挙を行う予定です。平成22年度は、換地処分を行い、登記を終わらせる予定で、当初の事業施行期間で進める予定です。平成23年度から27年度の5年間を清算期間の予定としております。
　（高山会長）それでは、ただいま説明のありました報告事項の「事業の進捗状況について」、質問や意見がある方は、挙手をお願いします。ないようですので、次の報告事項に移ります。なお、これより先の審議につきましては、先ほど審議会で決めたように、個人情報に関わる内容となりますので、議事録について、これから先の議事の公表はされませんので、ご了承ください。それでは、二つ目の報告事項の「仮換地指定の軽微な変更について」を事務局から説明してください。
　２　報告事項

　　　２．仮換地指定の軽微な変更について（非公表）

（高山会長）それでは、その他事務連絡ということで、事務局から何かありますか。
（事務局　）次回の審議会については、今のところ審議していただく事項がございませんので特に予定はしておりません。審議事項等で必要な時期がきましたら、事前に連絡しますのでその際はよろしくお願いします。それと、会議の初めにも案内しましたように、本日の配布資料につきましては、お持ち帰り用のみ持ち帰っていただきますよう、よろしくお願いします。
（高山会長）これをもちまして、第18回宗像都市計画事業赤間駅北口土地区画整理審議会を閉会いたします。本日は、ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上。
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