宗像市文化芸術のまちづくり１０年ビジョン重点プロジェクト　２５年度実施状況＆２６年度実施計画

平成２５年7月３１日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成25年度実施状況
	平成26年度実施計画

	基本目標①

環境づくり
	①文化芸術活動と鑑賞機会の確保
	7月　コミュニティと調整
（河東コミュニティ、池野コミュニティ）

8月　宗像ユリックスと委託契約

9月～実施
	自由ヶ丘コミュニティ、吉武コミュニティで実施予定
２地区コミュニティでの実施（それぞれ年２回）
財源は文化振興基金

	
	②宗像ユリックスでの鑑賞事業
	5月　校長会での説明、全小学校4年へ参加依頼
8月　ユリックスとの委託契約

10月～　楽団員による事前出前授業の実施

11/７　モデル事業実施（九管×金聖響）
H24同様に九州管楽合奏団×金聖響
午前午後の２公演で全校バス送迎を行う。
	前年度の実施結果を踏まえて内容を検討し実施する。
財源は文化振興基金。

	
	③アマチュア出前隊
	9月　実施計画作成

10月　データベース登録時にアマチュア団体へ意向確認

1月　開始予定
（※10周年事業のボリュームが大きいため先送りする）
1回の出前につき1人1,000円（最大5人）の旅費を市がアマチュア団体に支払う。

出演料はアマチュア団体が設定。
データベースをもとにコーディネーター（市）が依頼者と演者をつなぎ、事業を開始する
	


平成25年7月３１日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成25年度実施状況
	平成26年度実施計画

	基本目標②

人づくり
	①データベースの構築
	8月　登録フォーム決定
10月　登録希望者募集開始（広報紙、チラシ）
随時登録

1月　データベースソフトによるデータ管理システムの作成
※音楽祭参加団体で試行
データベースは市で登録、管理を行なう。

基本的にHPと窓口資料として公開する（登録者が非公開を希望する項目を除く）。


	

	
	②コーディネーターの養成
	4月　公益法人としてスタート

職員にコーディネーターとしての知識を付与するため研修を行なっていく。
	


平成25年7月31日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成25年度実施状況
	平成26年度実施計画

	基本目標③

街づくり
	①活動団体助成事業
	６月　募集締切、審査（９件）

６月　助成決定９件（3,026,000円）

１０月　2次募集
３月　事業実施報告、補助金額確定手続
補助終了団体（１団体）は市報告会にて報告を行なう。
	3月末　募集予定

4月末　締切

5月末　審査

6月　　助成決定

※Ｈ２６より二次募集を行わない

	
	②交流の促進
	
	

	
	③文化芸術啓発活動
	
	

	
	④他分野への活用
	
	

	
	⑤市魅力文化芸術創出
	10月　　　　宗像ミアーレ音楽祭

11月以降　今年度実施結果を評価検証

ユリックスをメイン会場に、

市全域に音楽が溢れるイベントにする。
	検証結果より次回の検討を開始


平成25年7月31日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成25年度実施状況
	平成26年度実施計画

	基本目標④

継承・活用
	①文化財等の保存と活用
	田熊石畑遺跡整備工事

（便益施設、園路整備中）

※造成工事及び芝張り工事が終了し、６月４日に歴史公園―いせきんぐーのプレオープン記念イベントを実施した。便益施設及び園路工事については、８月入札予定

桜京古墳整備基本設計

（世界遺産登録の後世資産から除外。整備計画等の再検討のため計画は２７年度以降に順延）
	田熊石畑遺跡整備工事

（サイン解説版、駐車場、復元建物整備等）

	
	②世界遺産に向けた保存・活用・継承
	世界遺産構成資産の保存管理計画策定中

（基礎的データの収集及び調査資料を基に報告書作成中）
	世界遺産登録のための推薦書作成

	
	③郷土文化学習交流施設の活用
	２４年４月２８日にオープンして１年目の郷土文化学習交流館（海の道むなかた館）において１周年記念春の特別展「色定法師と日宋貿易」を開催。９月中旬からは宗像市合併１０周年記念秋の特別展「シルクロード展」を開催予定。展示と併せた・体験施設・歴史観光ツアーや勾玉作りなどの体験学習のための運用・活用を実施している
	春・秋の特別展の開催
文化財等を活用した体験学習の実施

宗像大社や展示と関連した歴史観光ツアーの実施

	
	④文化芸術的資源の把握と

プログラム作成
	現在検討中
	

	
	⑤地域学芸員の養成
	中級講座終了生の活用検討

８月　初級講座カリキュラム確定

９月　初級講座開始（３月まで）
	


平成25年7月31日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成25年度実施状況
	平成26年度実施計画

	基本目標⑤

仕組みづくり
	①基金の創設と活用
	③－①400万円を500万円へ増額
平成26年からの中期プロジェクト①－③、②－③の支出内容を検討

モデル期間を終了する①－②は継続（内容は再検討）、
④－④は地域学芸員の研修として今後実施する


	モデル期間を終了する①－①を再検討

	
	②文化振興財団設立
	25年4月移行

	

	
	③専門家配置、相談窓口開設
	ユリックスで配置・開設を検討する
	


