
基本設計 実施設計 校舎・体育館新設工事、解体工事、外構工事

★新校舎供用開始

事業者選定 校舎・体育館新設工事 解体工事、外構工事基本設計・実施設計
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 城山中学校改築事業者の選定作業を始めます。 

 

１．改築事業者の公募を１０月から開始します 

  城山中学校改築の設計と工事を行う事業者の公募を１０月

から開始します。学識経験者や地域、保護者代表等による選

定委員会を設置して選定を行います。来年度始め頃に事業者

が決定する見込みです。 

 

２．スケジュールの一部変更 → 校舎の供用開始時期が早まる見込みです 

城山中学校改築基本計画では、今年度、「基本設計」を実施する予定となっておりまし

たが、校舎建設に係る工期短縮やコスト縮減のため、改築事業を設計・施工一括発注方式

（デザインビルド方式）で実施することに伴い、スケジュールが以下のとおり変更となり

ます。   

 

 

 

 

 

 

 
 

設計は令和３年度から実施する予定ですが、校舎本体の完成が基本計画時の予定に比べ

て前倒しとなる見込みです。上記はあくまで予定ですが、令和６年度の校舎の供用開始を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年１０月 
宗像市教育委員会 
学校整備プロジェクト室 

Vol.８ 

≪お問い合わせ先≫ 

宗像市教育委員会学校整備プロジェクト室 

Tel：36－9610 Fax：37－1525 

Mail：gakkoseibi@city.munakata.fukuoka.jp 

▼ 従来のスケジュール（基本計画） 

▼ 変更後のスケジュール（予定） 

 

工事において設計と施工を一括発注する方式のこと

で、一つの企業体が設計と施工を一体的に実施するも

のです。近年、公共事業でも事例が増えています。 

主なメリットとして、一括発注による工期短縮や施

工者側からの技術提案によるコスト縮減などが挙げら

れます。 

 デザインビルド方式って何？ 

新校舎供用開始 前倒し 


