

宗像市スポーツ推進計画中間見直しに係るスケジュール（案）

	内 容
6月	第 1 回 宗像市スポーツ推進審議会（6 月 25 日） ○ 宗像市スポーツ推進計画中間見直しに係る諮問
7月 8月	【事務局】 宗像市スポーツ推進計画中間見直し（案）の作成
9月	第 2 回 宗像市スポーツ推進審議会（9 月 4 日） 第 3 回 宗像市スポーツ推進審議会（9 月 17 日） ○ 宗像市スポーツ推進計画中間見直し（案）の協議
10月	【事務局】 宗像市スポーツ推進計画中間見直し（案）の修正
11月	第4回 宗像市スポーツ推進審議会（11 月 7 日） ○ 宗像市スポーツ推進計画中間見直し（案）の協議・決定
	宗像市教育委員会（11/19） ○ 審議会からの答申
12月	パブリックコメント（12/16～1/16）
1月	
1月末 ～2月	第5回 宗像市スポーツ推進審議会 ○ 宗像市スポーツ推進計画（後期分）の報告
3月	宗像市スポーツ推進計画（後期分）の公表
4月	宗像市スポーツ推進計画（後期分）に基づく取り組みに着手