

平成 29 年度第 2 回宗像市都市計画審議会

当 日 配 布 資 料

平成 29 年 7 月 24 日 (月)
宗像市役所 第 2 委員会室

宗像市歴史的風致維持向上計画(案)

(平成29年7月24日都市計画審議会資料)

歴史的風致維持向上計画の構成例（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律運用指針抜粋）

- ・序章 計画策定の背景と目的
- ・第1章 歴史的風致形成の背景
- ・第2章 維持及び向上すべき歴史的風致
- ・第3章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針
- ・第4章 重点区域の位置及び区域
- ・第5章 文化財の保存又は活用に関する事項
- ・第6章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項
- ・第7章 歴史的風致形成建造物の指定の方針

歴史的風致とは、

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義しており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々の活動を合わせた概念。

宗像市の維持向上すべき歴史的風致(案)

- ・宗像大社の祭事にみる歴史的風致（みあれ祭／古式祭／七夕祭り）
- ・沿岸部の暮らしにみる歴史的風致（宗像信仰／恵比寿信仰／四十四賀／大島八十八ヶ所）
- ・里の暮らしにみる歴史的風致（神社信仰【八所宮御神幸など】／水【釣川】との関わり／宗像四国八十八ヶ所）
- ・唐津街道沿いの生業にみる歴史的風致（酒造り）
- ・田熊石畠遺跡・桜京古墳の文化財保護にみる歴史的風致（文化財保護の取り組み）

宗像市歴史的風致維持向上計画策定スケジュール(案)

業務内容	年度・月	平成28年度				平成29年度												平成30年度							
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
計画書策定	計画全体																								
	序章																								
	第1章 歴史的風致形成の背景																								
	第2章 維持向上すべき歴史的風致																								
	第3章 歴史的風致維持向上に関する方針																								
	第4章 重点区域の位置及び区域																								
	第5章 文化財の保存及び活用に関する事項																								
	第6章 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項																								
	第7章 歴史的風致形成建造物に関する事項																								
国	三省庁協議	1 序			2 序 - 第1章	3 1 推進体制確立 推進体制報告			4 序 - 第2章～第7章、原案、最終案	5 2 経過報告決定 3 素案 最終案	6 7 素案 最終案														
府内	庁議																								
	検討委員会（課長級）					1 1 ・計画策定の流れと 推進体制																			
	作業部会（係長級）					1 1 ・計画策定の流れと 推進体制	2 推進体制 ← 事業、重点エリアの検討	3 報告		4 報告	5 報告														
審議会	宗像市歴史的風致維持向上計画策定委員会（推進協議会）															序章～第5章第6～7章 最終案 報告 報告 意見聴取									
	宗像市都市計画審議会															報告									
	宗像市景観審議会															報告									
	宗像市文化財保護審議会															報告									
市民	パブリックコメント															パブリックコメント									
	説明会															報告							HP公表		
議会	定例会・報告															報告									

府内検討委員会 議題
(1)宗像市の歴史的風致の検討

歴史的風致の概要
重点区域及び事業の検討
他事業との連携、調整
立地適正化計画との調整

(2)施策や事業の確定

宗像市の歴史的風致維持向上のために必要な事項
・歴史的風致維持向上施設の整備又は管理
・計画期間
歴史的風致形成建造物の指定方針と管理指針
重点区域の設定