

「宗像市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理について

★事業数

事業数	内容	事業No.	事業名	統配合*廃止
95	当初計画事業 (平成 26 年度計画策定時)			
△10	平成 27、28 年度事業完了 *廃止*統合	18	学校情報化モデル検証事業	廃止
		31	市民文化芸術活動推進事業	30, 31 統廃合
		47	児童扶養手当等ひとり親家庭経済支援事業	47, 53 統廃合
		64	妊婦包括支援事業	62, 64, 65, 66 統廃合
		82	市民スポーツ活動推進事業	58, 82, 83, 85 統廃合
		77	市民活動推進事業	76, 77 統廃合
6	平成 28 年度 新規事業	96	放課後子ども総合プラン事業	
		97	世界遺産学習推進事業	
		98	無料職業紹介所	
		99	生活困窮者自立支援事務	
		100	赤ちゃんの駅	
		101	田熊石畑遺跡管理運営事業	
2	平成 29 年度 新規事業	102	子どもの未来応援ネットワーク支援事業	
		62	母子保健事業	復活
93	平成 29 年度 実施事業			
93	平成 30 年度 実施事業			

①平成 30 年度進行管理

評価		事業数	事業No.・事業名	
A	評価	6	略（別表のとおり）	
B		83	略（別表のとおり）	
C		3	略（別表のとおり）	
D		0		
E	評価なし	1	89	公園整備事業
合計		93		

(参考)

◆評価基準

判定	数値目標設定なし	数値目標設定あり
A	計画以上の成果を上げた	101%以上
B	計画どおりに実施できた	95～100%
C	おおむね計画どおりに実施できた	85～94%
D	計画どおりに実施できなかった	0～84%
E	非該当(年度内事業なし)	非該当(年度内事業なし)

② 5 年間の評価結果（令和元年 6 月時点）

評価		事業数	事業No.・事業名	
評価	A	2	略（別表のとおり）	
	B	89	略（別表のとおり）	
	C	1	略（別表のとおり）	
	D	0		
評価なし		1	89	公園整備事業
合計		93		

（参考）

◆評価基準

判定	数値目標設定なし	数値目標設定あり
A	計画以上の成果を上げた	101%以上
B	計画どおりに実施できた	95～100%
C	おおむね計画どおりに実施できた	85～94%
D	計画どおりに実施できなかった	0～84%