

## 第3次宗像市環境基本計画策定業務

| 項目             | 月別 | 令和8年度     |       |         |         |         |     | 令和9年度 |      |      |        |      |
|----------------|----|-----------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|------|------|--------|------|
|                |    | 9月        | 10月   | 11月     | 12月     | 1月      | 2月  | 3月    | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |
|                |    |           |       |         |         |         |     |       |      |      |        |      |
| 第3次宗像市環境基本計画策定 |    |           |       |         |         |         |     |       |      |      |        |      |
| ・環境保全審議会       |    | 第1回(10/6) |       | 第2回     |         |         | 第3回 |       | 第4回  | 第5回  |        |      |
| ・基礎調査及び現況整理    |    | 調査・整理     |       |         |         |         |     |       |      |      |        |      |
| ・市民及び事業者アンケート  |    | 調査票作成     | 送付等準備 | 送付回収    | まとめ     |         |     |       |      |      |        |      |
| ・ワークショップ       |    |           |       | ワークショップ |         | ワークショップ |     |       |      |      |        |      |
| ・パブコメ          |    |           |       |         |         |         |     |       | パブコメ |      |        |      |
| ・計画書           |    | 現状整理      |       |         | 計画骨子案作成 |         |     | 計画素案  |      | 調整   |        |      |
|                |    |           |       |         |         |         |     |       |      |      |        |      |

## ■環境保全審議会について

令和8年度 第1回（第2次計画の進捗状況報告、市民及び事業者アンケート調査票について）

第2回（第3次計画の策定方針について）

第3回（各種調査・検討（基礎調査及び現況整理、ワークショップ、市民及び事業者アンケート、施策体系、指標及び取組の整理）の報告、計画骨子案）

令和9年度 第4回（計画書素案[時点版]）

第5回（パブコメ等を反映した計画書最終案）

## ■ワークショップについて

意見をテーマ別・施策別に分類し、環境都市像・ビジョン・取組への反映候補を整理する。