


● 計画の策定体制



● 策定委員会等の開催スケジュール(案)

	令和6年度												令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画																			案		パブコメ			策定
宗像市道路網整備計画策定委員会								1回目				2回目				3回目			4回目					5回目
ワーキンググループ							1回目				2回目				3回目				4回目				5回目	
議会																				パブコメ実施				パブコメ結果

宗像市道路網整備計画策定委員会（R6～R7）

協議等事項（概要）

R6 年度	第1回 (11月20日)	①道路網整備計画策定委員会の進め方について ●計画策定スケジュールなど ②前計画の概要及び評価等について ●計画の目的 ●前計画の概要及び評価 ●現状と課題（総論） ③道路網整備の方向性に係る考え方について ●宗像市の将来像等を踏まえた理念や方針等の考え方 ④実態等調査に係る考え方について ●具体の調査に係る手法等について
	第2回 (R7.3月頃)	①第1回策定委員会の意見と対応 ②道路網に係る課題の整理 ③将来道路網の検討 ④幹線道路網整備の考え方
R7 年度	第3回 (R7.7月頃)	①第2回策定委員会の意見と対応 ②道路網の基本となる計画（案）について
	第4回 (R7.11月頃)	①第3回策定委員会の意見と対応 ②「第三次宗像市道路網整備計画」（原案） ③パブリックコメント実施方針の整理
	第5回 (R8.3月頃)	①パブリックコメント実施結果と対応 ②「第三次宗像市道路網整備計画」（案）