

8)事業計画

①事業年度

田熊石畳遺跡の保存整備は、I・II期に分け市民との協働事業で取り組む。I期事業は3ヶ年を予定し、初年度で遺構の保存と基盤整備を行う。体験広場および体験活動に必要な施設も整備し、25年4月から供用を開始する。次年度は、施設整備を中心に行い、ワークショップによる修景整備等も実施する。最終年度では主に遺構の保存・展示を行い、27年4月にグランドオープンする。II期事業は27年度以降を予定し、松本川の改修やワークショップの継続を中心に行う。また、追加指定等が実施された場合は、この部分の保存・整備、公開に取り組む。

