

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
宗像市スポーツ推進審議会		●第1回審議会 (5/30) (委員委嘱、諮問)	●第2回審議会 (6月下旬)	【議題】 ・市民アンケートについて ・第1次市スポーツ振興計画(後期)の取り組み状況について ・第2次市スポーツ推進計画の骨子(案)について	●第3回審議会 (8月下旬)	3つの専門部会を立ち上げる。9月から1月までの期間で各部会1～2回、会議を開催。			●第4回審議会 計画原案を提示 ・第4回審議会で専門部会の審議内容を反映した ・第5回審議会で第4回審議会で出された意見をもとに事務局で修正し、中間答申として提示			●第5回審議会 (中間答申)
		○教育委員会 (5/22)	～市民アンケート調査～ ・平成25年6月末 ・平成25年7月 ・平成25年8～9月 ・平成25年10～11月	アンケート完成 対象者へ郵送 集計・分析 集計・分析完了	【議題】 ・第2次市スポーツ推進計画の骨子について(骨子の確定)						～市民ワークショップ～ 市民の意見を計画に反映させるために開催。方法、内容等については要検討	
スポーツ中核拠点施設整備等検討会議	◇庁議 (5/10)	◆第1回検討会議 (8月上旬までに3回程度会議を開催)				8月中旬までにスポーツ中核拠点施設整備方針を決定。第3回審議会で当方針を提示	スポーツ中核拠点施設(体育館)建設に向けて関係箇所による協議					
						①市内体育施設の整備状況及び稼働状況の分析・評価 ② スポーツ人口増加にともなう利用者動向のシミュレーション ③ スポーツ中核拠点施設(体育館)の再構築、整備案の策定 ④ 財政面、都市計画からの考察						

[illegible]