

# 城山中学校改築だより Vol. 8

## 城山中学校改築事業者の選定作業を始めます。

### 1. 改築事業者の公募を10月から開始します

城山中学校改築の設計と工事を行う事業者の公募を10月から開始します。学識経験者や地域、保護者代表等による選定委員会を設置して選定を行います。来年度始め頃に事業者が決定する見込みです。



### 2. スケジュールの一部変更 → 校舎の供用開始時期が早まる見込みです

城山中学校改築基本計画では、今年度、「基本設計」を実施する予定となっておりましたが、校舎建設に係る工期短縮やコスト縮減のため、改築事業を設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）で実施することに伴い、スケジュールが以下のとおり変更となります。

#### ▼ 従来スケジュール（基本計画）

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
基本設計	実施設計	校舎・体育館新設工事、解体工事、外構工事			★新校舎供用開始

#### ▼ 変更後のスケジュール（予定）

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業者選定	基本設計・実施設計	校舎・体育館新設工事		解体工事、外構工事	前倒し
				新校舎供用開始	

設計は令和3年度から実施する予定ですが、校舎本体の完成が基本計画時の予定に比べて前倒しとなる見込みです。上記はあくまで予定ですが、令和6年度の校舎の供用開始を目指します。

### デザインビルド方式って何？

工事において設計と施工を一括発注する方式のことで、一つの企業体が設計と施工を一体的に実施するものです。近年、公共事業でも事例が増えています。

主なメリットとして、一括発注による工期短縮や施工者側からの技術提案によるコスト縮減などが挙げられます。

＜お問い合わせ先＞

宗像市教育委員会学校整備プロジェクト室

Tel : 36-9610 Fax : 37-1525

Mail : gakkoseibi@city.munakata.fukuoka.jp