

農業振興計画策定スケジュール(案)

資料4

作業項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画書作成		課題整理・資料収集											
			事前調整										
			骨子案検討										
				骨子案作成、修正									
						計画案作成							
									計画案修正				
農業振興推進協議会						資料作成							
									①ワーキング	②ワーキング		③ワーキング	
									協議会①	②		③	
パブリックコメント									パブ・コメ準備	広報〆切	提案〆切	広報2/15号	
									庁議決定、広報誌掲載	12/21	1/11	1/18 定例庁議	
												パブ・コメ実施	
												2/15(金)~3/17(月)	
											意見取りまとめ		

