

今後のスケジュールについて

■空家等対策計画策定スケジュール

	H28		H29			備考
	11月	12月	1月	2月	3月	
空家等対策推進委員会						
	●(14日)					
空家等対策協議会						
第2回協議会開催	●(21日)					HP掲載
意見反映⇒原案完成		●				
第3回協議会開催				●		
パブリック・コメント						
閲覧資料準備		←→				
市公報紙・HP掲載			●(15日)			
パブリック・コメントの実施			←→			1/16(月)～2/15(水)
意見のとりまとめ				←→		
結果の公表					●	

■今後の特定空家認定スケジュールについて

実態調査結果

頁	項目	内容	件数
P8	【基礎、土台、柱又ははり】	倒壊の危険がある	10件
P9	【外壁】	壁体を貫通する穴をしようじているもの	45件
P10	【屋根】	屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの等	51件
		屋根が著しく変形したもの	14件

平成28年度	上記の項目の損傷の大きい88件（重複あり）について現地調査を行い、必要に応じて特定空家として認定
平成29年度	実態調査結果に基づき、空家所有者へ啓発文の発送 特定空家と認定したものについては、助言・指導、勧告、命令、行政代執行