

■施設別の維持更新計画（更新、改修時期及び費用）

資料5

(1) 行政系施設

1) 庁舎等

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 宗像市役所	本館	RC造	6,560 m ²	1977年度	2027年度 2047年度							改修 959.7						市域施設	
	北館	S造	2,391 m ²	2006年度	2044年度 2056年度								改修 332.3						
	西館	RC造	2,104 m ²	1990年度	2040年度 2060年度	改修 307.8											改修 153.9		
	その他(8)	—	923 m ²	—	※1 ※2	更新 96.1	更新 42.7 改修 11.3			改修 3.3			改修 4.2	更新 68.6	改修 52.6				
2 大島行政センター		RC造	210 m ²	1991年度	2041年度 2061年度												更新 75.8	コミュニティ圏施設	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数
 ※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）
 ※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

2) その他行政系施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 消費生活センター		RC造	128 m ²	2008年度	2058年度 2078年度								改修 18.7					市域施設	
2 エコロ館		S造	126 m ²	1992年度	2030年度 2042年度								解体 1.3					市域施設	
3 北側資源物受入施設	資源物保管庫	S造	339 m ²	2007年度	2045年度 2057年度								改修 47.1	更新 39.3				市域施設	
	資材倉庫	S造	149 m ²	2007年度	2045年度 2057年度								改修 20.7	更新 5.9					
4 西側資源物受入施設	資源物保管庫	S造	240 m ²	2000年度	2038年度 2050年度										解体 2.4			市域施設	
	資源物保管事務所	S造	36 m ²	2000年度	2038年度 2050年度										解体 0.4				

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

(2) スポーツ・レクリエーション施設

1) スポーツ施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 玄海B&G 海洋センター	体育館	RC造	1,103 m ²	1980年度	2030年度 2050年度					改修 161.4								市域施設	
2 ゲートボール 場		S造	1,979 m ²	1995年度	2033年度 2045年度							解体 19.8						市域施設	
3 弓道場		W造	158 m ²	1982年度	2004年度 2026年度							解体 1.6						市域施設	
4 勤労者体育 センター	体育館	RC造	793 m ²	1980年度	2030年度 2050年度							更新 158.5						市域施設	
	その他(1)	S造	20 m ²	1980年度	2018年度 2030年度							更新 3.5							
5 市民体育館		RC造	4,001 m ²	1982年度	2032年度 2052年度							更新 1,499.6						市域施設	
6 大島運動場	付属トイレ	CB造	25 m ²	1987年度	2025年度 2037年度									解体 0.3				コミュニティ範囲施設	
	その他(2)	—	73 m ²	—	※1 ※2									解体 0.1	改修 2.4				
7 明天寺野球 場		公園	133,993 m ²	1994年度	— —					改修 148.5								市域施設	
	その他(2)	—	23 m ²	1994年度	※1 ※2														
8 宗像中央公 園野球場		公園	51,000 m ²	1982～ 2009年度	— —					改修 123.1								市域施設	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）

※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

2) レクリエーション・観光施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 大島海洋体験施設(うみんぐ大島)		S造	258㎡	2011年度	2049年度 2061年度											改修 43.0			広域施設
2 東部観光拠点施設(街道の駅赤馬館)		W造	368㎡	2014年度	2036年度 2058年度											改修 38.2			広域施設
3 地島離島体験交流施設		RC造	287㎡	2015年度	2065年度 2085年度													改修 50.4	広域施設
4 ふれあいの森総合公園	管理事務所	S造	91㎡	1998年度	2036年度 2048年度							改修 9.9							広域施設
	その他(7)	—	140㎡	—	※1 ※2	改修 4.4			改修 3.8			改修 11.0		改修 1.7			更新 16.6		
5 正助ふるさと村	花栽培ハウス	LS造	2,222㎡	1991年度	2013年度 2021年度														広域施設
	農園管理事務所(syoppu にんじん)	W造	258㎡	1991年度	2013年度 2035年度														
	ふるさと体験学習館(もやいの家)	RC造	859㎡	1992年度	2042年度 2062年度														
	レストラン(正助茶屋)	W造	201㎡	1991年度	2013年度 2035年度														
	その他(4)	—	176㎡	—	※1 ※2														
6 大島観光休憩所		RC造	150㎡	1983年度	2033年度 2053年度									改修 21.0				広域施設	
7 道の駅むなかた	農水産物館	W造	1,395㎡	2007年度	2029年度 2051年度											改修 144.8			広域施設
	農水産物館 事務所・荷捌室	W造	560㎡	2014年度	2036年度 2058年度											改修 58.1			
	道の駅トイレ・情報コーナー	RC造	286㎡	2007年度	2057年度 2077年度											改修 41.8			
	観光おみやげ館	W造	416㎡	2017年度	2039年度 2061年度											改修 43.2			
	その他(1)	W造	71㎡	2018年度	2040年度 2062年度													改修 13.4	
8 八所宮旧キャンプ場	キャンプ施設	W造	92㎡	2000年度	2022年度 2044年度													解体 0.9	広域施設
	その他(1)	CB造	28㎡	2000年度	2038年度 2050年度													解体 0.3	
9 北斗の水くみ海浜公園	管理棟	RC造	132㎡	2013年度	2063年度 2083年度											改修 4.4		広域施設	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数
 ※1：建築年+ (RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年)
 ※2：建築年+ (RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年)

(3) 子育て支援施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画											利用区域分類		
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)			第3期後期 (2040～2044年度)	
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修		更新	改修
1 障害児通所支援施設「げんきっこらぶ・ほっふ」		LS造	321 m ²	2015年度	2037年度 2045年度									改修 44.6					市域施設
2 吉武小学校学童保育所		W造	144 m ²	2015年度	2037年度 2059年度											改修 10.7			学校区域施設
3 赤間小学校学童保育所	第1学童	W造	165 m ²	1990年度	2012年度 2034年度										更新 29.1				学校区域施設
	第2学童	LS造	213 m ²	2000年度	2022年度 2030年度							更新 54.5							
	第3学童	LS造	140 m ²	2009年度	2031年度 2039年度												更新 35.8		
4 赤間西小学校学童保育所		LS造	243 m ²	2017年度	2039年度 2047年度									改修 33.8					学校区域施設
5 自由ヶ丘小学校学童保育所	第1学童	W造	142 m ²	1991年度	2013年度 2035年度										更新 25.1				学校区域施設
	第2学童	LS造	150 m ²	2009年度	2031年度 2039年度												更新 38.4		
6 自由ヶ丘南小学校学童保育所		W造	146 m ²	1992年度	2014年度 2036年度										更新 25.8				学校区域施設
7 河東小学校学童保育所	第1学童	W造	140 m ²	1990年度	2012年度 2034年度										更新 24.7				学校区域施設
	第2学童	W造	149 m ²	2013年度	2035年度 2057年度											改修 15.5			
8 河東西小学校学童保育所		LS造	192 m ²	1996年度	2018年度 2026年度						更新 49.1							改修 22.7	学校区域施設
9 南郷小学校学童保育所		W造	135 m ²	1994年度	2016年度 2038年度										更新 23.8				学校区域施設
10 東郷小学校学童保育所	第1学童	W造	143 m ²	1990年度	2012年度 2034年度										更新 25.3				学校区域施設
	第2学童	W造	171 m ²	2012年度	2034年度 2056年度									改修 17.7					
11 日の里東小学校学童保育所		W造	142 m ²	1991年度	2013年度 2035年度										更新 25.1				学校区域施設
12 日の里西小学校学童保育所		W造	142 m ²	2000年度	2022年度 2044年度							改修 13.7							学校区域施設
13 玄海小学校学童保育所		W造	144 m ²	2012年度	2034年度 2056年度											改修 14.9			学校区域施設
14 大島へき地保育所		RC造	422 m ²	1979年度	2029年度 2049年度														コミュニティ圏域施設

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

(4) 市民文化・社会教育施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 郷土文化学習交流館(海の道むなかた館)	本館	RC造	3,797 m ²	1992年度	2042年度 2062年度							改修 554.5					更新 1,423.1	広域施設	
	その他(3)	RC造	92 m ²	1992年度	2042年度 2062年度							改修 4.7					更新 34.5		
2 宗像総合市民センター(宗像ユリックス)	ユリックス 本館	RC造	17,675 m ²	1988年度	2038年度 2058年度													広域施設	
	アクアドーム	RC造	3,228 m ²	1991年度	2041年度 2061年度														
	ゆーゆープール管理棟	RC造	662 m ²	1991年度	2041年度 2061年度														
	テニスコート管理棟	RC造	279 m ²	1991年度	2041年度 2061年度			改修 750.0				改修 750.0		改修 750.0		改修 750.0			
	プレイ広場管理棟	S造	262 m ²	1991年度	2029年度 2041年度														
	パットゴルフ管理棟	W造	36 m ²	1994年度	2016年度 2038年度														
	その他(12)	—	685 m ²	—	※1 ※2														
3 市民活動交流館(メイトム宗像)	本館	RC造	4,720 m ²	1997年度	2047年度 2067年度		改修 173.6	改修 14.8	改修 48.6					改修 33.8		改修 6.7		市域施設	
	発達支援センター	RC造	674 m ²	1997年度	2047年度 2067年度		改修 22.8		改修 21.2										
	在宅介護支援センター	RC造	596 m ²	1997年度	2047年度 2067年度		改修 13.0		改修 4.8										
	のぞみ園	RC造	490 m ²	1997年度	2047年度 2067年度		改修 12.1		改修 12.8										
	その他(3)	—	324 m ²	1997年度	※1 ※2			改修 31.3											
4 農村女性の家(コミュニティ・センター吉武会館)	本館	RC造	650 m ²	1985年度	2035年度 2055年度											改修 95.1		コミュニティ圏域施設	
	その他(1)	LS造	1 m ²	2003年度	2025年度 2033年度														
5 コミュニティ・センター赤間会館		RC造	1,211 m ²	2006年度	2056年度 2076年度									改修 177.2				コミュニティ圏域施設	
6 コミュニティ・センター赤間西会館		RC造	1,094 m ²	2002年度	2052年度 2072年度						改修 160.1							コミュニティ圏域施設	
	その他(2)	S造	16 m ²	2002年度	2040年度 2052年度						改修 1.3								
7 コミュニティ・センター自由ヶ丘会館		RC造	1,458 m ²	2012年度	2062年度 2082年度											改修 213.3		コミュニティ圏域施設	
8 コミュニティ・センター河東会館		RC造	1,372 m ²	2013年度	2063年度 2083年度											改修 200.7		コミュニティ圏域施設	

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画											利用区域分類		
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)			第3期後期 (2040～2044年度)	
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修		更新	改修
9	コミュニティ・センター南郷会館	RC造	754㎡	1987年度	2037年度 2057年度							改修 6.7				改修 103.6		コミュニティ圏域施設	
10	コミュニティ・センター東郷会館	RC造	1,083㎡	2005年度	2055年度 2075年度									改修 158.4				コミュニティ圏域施設	
	その他(1)	S造	10㎡	2005年度	2043年度 2055年度									改修 1.1					
11	コミュニティ・センター日の里会館	RC造	1,141㎡	1979年度	2029年度 2049年度							改修 10.8				改修 153.3		コミュニティ圏域施設	
	その他(4)	—	88㎡	1979年度	※1 ※2										更新 27.7	改修 0.4			
12	コミュニティ・センター玄海会館	RC造	715㎡	2011年度	2061年度 2081年度											改修 104.6		コミュニティ圏域施設	
13	コミュニティ・センター池野会館	RC造	506㎡	1979年度	2029年度 2049年度											改修 74.0		コミュニティ圏域施設	
	その他(1)	S造	29㎡	2010年度	2048年度 2060年度											改修 1.0			
14	コミュニティ・センター岬会館	RC造	1,200㎡	1995年度	2045年度 2065年度				改修 175.6									コミュニティ圏域施設	
	その他(1)	RC造	26㎡	1995年度	2045年度 2065年度									改修 4.9					
15	コミュニティ・センター大島会館	LS造	1,386㎡	2001年度	2023年度 2031年度							改修 231.1				更新 548.3		コミュニティ圏域施設	
	その他(1)	CB造	6㎡	2001年度	2039年度 2051年度							改修 0.2				更新 2.1			
16	大島交流館	RC造	689㎡	1993年度	2043年度 2063年度												改修 121.0	広域施設	
17	陶芸施設	RC造	192㎡	1979年度	2029年度 2049年度							改修 28.1						市域施設	
18	田熊石畑遺跡歴史公園(いせきんぐ宗像)	案内管理棟	96㎡	2013年度	2035年度 2057年度											改修 10.0		広域施設	
	活用便益施設棟	W造	80㎡	2013年度	2035年度 2057年度											改修 8.3			
	その他(2)	W造	64㎡	2013年度	2035年度 2057年度											改修 7.1			

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）

※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

(5) 保健、医療、福祉施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画												利用区域分類		
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)			
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修	
1 国民健康保険大島診療所		RC造	401 m ²	1989年度	2039年度 ----- 2059年度							改修 70.4						更新 178.3		コミュニティ圏域施設
2 大島福祉センター(ふれ愛センター)		W造	380 m ²	1998年度	2020年度 ----- 2042年度							改修 24.5		改修 8.1				更新 84.9		コミュニティ圏域施設

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

(6) 学校教育系施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 吉武小学校	校舎	RC造	2,180 m ²	1978年度	2028年度 2048年度									改修 318.9					学校区域施設
	校舎	S造	128 m ²	1999年度	2037年度 2049年度	改修 17.8											改修 8.9		
	体育館	RC造	888 m ²	1980年度	2030年度 2050年度									改修 102.5			改修 0.3		
	プール専用付属棟	S造	112 m ²	1986年度	2024年度 2036年度						更新 19.5								
	給食施設	RC造	164 m ²	1999年度	2049年度 2069年度										改修 24.0				
	その他(6)	—	87 m ²	—	※1 ※2						更新 9.8				改修 2.2		改修 2.6		
2 赤間小学校	校舎(東側棟)	RC造	3,047 m ²	1989年度	2039年度 2059年度					改修 434.5		改修 7.2					改修 4.1		学校区域施設
	校舎(西側棟)	RC造	2,045 m ²	1988年度	2038年度 2058年度					改修 299.2									
	校舎(南側棟)	RC造	989 m ²	2005年度	2055年度 2075年度												改修 144.7		
	体育館	RC造	1,038 m ²	1991年度	2041年度 2061年度	改修 121.0													
	プール専用付属棟	S造	77 m ²	1967年度	2005年度 2017年度						更新 13.4								
	地域連携施設	RC造	196 m ²	1991年度	2041年度 2061年度	改修 28.7													
	給食施設	RC造	406 m ²	2001年度	2051年度 2071年度						改修 59.4								
	その他(6)	—	222 m ²	—	※1 ※2				改修 1.9	改修 4.9		改修 14.2						改修 1.3	
3 赤間西小学校	校舎	RC造	4,850 m ²	1984年度	2034年度 2054年度												改修 709.6		学校区域施設
	校舎	RC造	407 m ²	1992年度	2042年度 2062年度												改修 59.5		
	体育館	RC造	870 m ²	1984年度	2034年度 2054年度							改修 0.3						改修 50.2	
	プール専用付属棟	S造	123 m ²	1985年度	2023年度 2035年度									更新 21.4					
	給食施設	RC造	302 m ²	1999年度	2049年度 2069年度												改修 44.2		
	その他(1)	RC造	21 m ²	2014年度	2064年度 2084年度												改修 2.4		

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
4 自由ヶ丘小学校	校舎	RC造	4,636 m ²	1976年度	2026年度 2046年度				改修 8.4			改修 678.2						学校区域施設	
	体育館	S造	822 m ²	1977年度	2015年度 2027年度							改修 88.1							
	プール専用附属棟	S造	98 m ²	2017年度	2055年度 2067年度														
	給食施設	RC造	308 m ²	1998年度	2048年度 2068年度							改修 45.1							
	その他(8)	—	421 m ²	—	※1 ※2	改修 28.4			改修 3.4			改修 24.6			改修 2.1		改修 1.9		
5 自由ヶ丘南小学校	校舎	RC造	5,659 m ²	1992年度	2042年度 2062年度			改修 276.0	改修 276.0	改修 276.0							改修 414.0	学校区域施設	
	体育館	RC造	1,079 m ²	1992年度	2042年度 2062年度					改修 125.8							改修 62.9		
	地域連携施設	RC造	238 m ²	1992年度	2042年度 2062年度					改修 34.8							改修 17.4		
	プール専用附属棟	RC造	37 m ²	1993年度	2043年度 2063年度														
	給食施設	RC造	359 m ²	2001年度	2051年度 2071年度			改修 52.5									改修 26.3		
	その他(3)	RC造	66 m ²	—	※1 ※2			改修 0.4		改修 1.2		改修 4.0					改修 0.2		
6 河東小学校	校舎(中央棟)	RC造	1,952 m ²	1971年度	2021年度 2041年度												更新 731.6	学校区域施設	
	校舎(中央棟)増築	S造	651 m ²	1991年度	2029年度 2041年度												更新 219.9		
	校舎(北側棟)	RC造	1,336 m ²	1971年度	2021年度 2041年度												更新 500.7		
	校舎(北側棟)増築	S造	572 m ²	1990年度	2028年度 2040年度												更新 193.2		
	校舎(南側棟)	RC造	1,034 m ²	1971年度	2021年度 2041年度												更新 387.5		
	校舎(南側棟)増築	S造	120 m ²	1992年度	2030年度 2042年度												更新 40.5		
	体育館	S造	883 m ²	1974年度	2012年度 2024年度						更新 298.3								
	プール専用附属棟	S造	78 m ²	1973年度	2011年度 2023年度						更新 13.6								
	給食施設	—	369 m ²	—	※1 ※2												更新 111.1		
	その他(2)	—	57 m ²	—	※1 ※2						更新 11.4						更新 2.7		

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
7 河東西小学校	校舎	RC造	5,045 m ²	1998年度	2048年度 2068年度							改修 1,890.9						学校区域施設	
	体育館	RC造	1,136 m ²	1998年度	2048年度 2068年度							改修 425.8							
	連携施設	RC造	303 m ²	1998年度	2048年度 2068年度							改修 113.6							
	プール専用付属棟	RC造	99 m ²	1998年度	2048年度 2068年度														
	給食施設	RC造	411 m ²	1997年度	2047年度 2067年度							改修 60.1							
	その他(4)	—	358 m ²	—	※1 ※2				改修 7.4			改修 20.2		改修 34.9					
8 南郷小学校	校舎	RC造	2,389 m ²	1981年度	2031年度 2051年度									改修 895.4			学校区域施設		
	校舎(西側棟)	RC造	1,185 m ²	1971年度	2021年度 2041年度									改修 444.1					
	体育館	RC造	860 m ²	1981年度	2031年度 2051年度						改修 2.3		改修 314.8						
	プール専用付属棟	RC造	246 m ²	2003年度	2053年度 2073年度														
	給食施設	RC造	334 m ²	2002年度	2052年度 2072年度								改修 48.9						
	その他(6)	—	243 m ²	—	※1 ※2							改修 24.5		改修 2.4		改修 2.5			
9 東郷小学校	校舎(北側棟)	RC造	2,661 m ²	1980年度	2030年度 2050年度									改修 997.3			学校区域施設		
	校舎(南側棟)	RC造	2,111 m ²	1981年度	2031年度 2051年度									改修 791.2					
	体育館	RC造	849 m ²	1979年度	2029年度 2049年度									改修 318.2					
	プール専用付属棟	RC造	26 m ²	1993年度	2043年度 2063年度														
	給食施設	RC造	284 m ²	1980年度	2030年度 2050年度								改修 86.6						
	その他(2)	—	68 m ²	—	※1 ※2							更新 16.6			改修 2.2				
10 日の里東小学校	校舎(南棟)	RC造	2,082 m ²	1974年度	2024年度 2044年度		改修 304.6										学校区域施設		
	校舎(北棟)	RC造	1,925 m ²	1972年度	2022年度 2042年度		改修 281.6												
	体育館	S造	797 m ²	1972年度	2010年度 2022年度					改修 87.1									
	給食施設	RC造	329 m ²	2002年度	2052年度 2072年度		改修 48.1												
	プール専用付属棟	S造	44 m ²	1973年度	2011年度 2023年度										更新 7.7				
	その他(6)	S造	212 m ²	—	※1 ※2											改修 2.3			

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
11 日の里西小学校	校舎	RC造	5,340 m ²	1975年度	2025年度 2045年度													改修 781.2	学校区域施設
	体育館	S造	798 m ²	1975年度	2013年度 2025年度													改修 87.2	
	プール専用付属棟	S造	48 m ²	1976年度	2014年度 2026年度						更新 8.3								
	給食施設	RC造	308 m ²	1975年度	2025年度 2045年度													改修 45.1	
	その他(4)	—	52 m ²	—	※1 ※2				改修 1.1	改修 1.0								改修 0.4	
12 玄海小学校	校舎	RC造	3,002 m ²	2012年度	2062年度 2082年度													改修 439.2	学校区域施設
	体育館	RC造	783 m ²	2012年度	2062年度 2082年度													改修 91.3	
	プール専用付属棟	RC造	144 m ²	2013年度	2063年度 2083年度														
	その他(3)	S造	158 m ²	2012年度	2050年度 2062年度											改修 22.0			
13 玄海東小学校	校舎	RC造	2,727 m ²	1969年度	2019年度 2039年度														学校区域施設
	校舎	RC造	311 m ²	1988年度	2038年度 2058年度														
	体育館	RC造	632 m ²	1970年度	2020年度 2040年度														
	プール専用付属棟	S造	54 m ²	1975年度	2013年度 2025年度												更新 9.4		
	給食施設	—	153 m ²	—	※1 ※2														
	その他(4)	—	140 m ²	—	※1 ※2														
14 地島小学校	校舎	RC造	838 m ²	1980年度	2030年度 2050年度														学校区域施設
	体育館	RC造	386 m ²	1980年度	2030年度 2050年度														
	プール専用付属棟	RC造	50 m ²	1997年度	2047年度 2067年度														
	給食施設	RC造	130 m ²	1980年度	2030年度 2050年度														
	その他(1)	W造	65 m ²	1997年度	2019年度 2041年度				改修 2.6									更新 18.0	

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画											利用区域分類		
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)			第3期後期 (2040～2044年度)	
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修		更新	改修
15 城山中学校	校舎	RC造	5,944 m ²	1973年度	2023年度 2043年度														
	校舎(北側棟)	S造	320 m ²	1974年度	2012年度 2024年度														
	体育館	S造	1,089 m ²	1976年度	2014年度 2026年度														
	武道場	RC造	405 m ²	1982年度	2032年度 2052年度														
	プール専用付属棟	S造	100 m ²	1978年度	2016年度 2028年度														
	給食施設	RC造	550 m ²	2008年度	2058年度 2078年度														
	その他(7)	—	485 m ²	—	※1 ※2													改修 9.6	
16 自由ヶ丘中学校	校舎(中央棟)	RC造	2,958 m ²	1981年度	2031年度 2051年度													改修 432.8	
	校舎(東側棟)	RC造	2,268 m ²	1982年度	2032年度 2052年度			改修 25.2					改修 306.6						
	校舎(南側棟)	RC造	600 m ²	1982年度	2032年度 2052年度													改修 87.8	
	体育館	RC造	1,097 m ²	1981年度	2031年度 2051年度													改修 127.9	
	武道場	RC造	398 m ²	1984年度	2034年度 2054年度													改修 46.4	
	プール専用付属棟	S造	65 m ²	1983年度	2021年度 2033年度								更新 11.3						
	給食施設	RC造	412 m ²	2005年度	2055年度 2075年度													改修 60.3	
	その他(14)	—	698 m ²	—	※1 ※2			改修 1.3						改修 19.5		改修 17.7		改修 34.5	
17 河東中学校	校舎	RC造	3,570 m ²	1985年度	2035年度 2055年度													改修 261.1	
	校舎	RC造	2,307 m ²	1989年度	2039年度 2059年度													改修 168.8	
	体育館	RC造	1,611 m ²	1985年度	2035年度 2055年度													改修 93.9	
	武道場	RC造	378 m ²	1985年度	2035年度 2055年度													改修 44.1	
	地域連携施設	RC造	174 m ²	1985年度	2035年度 2055年度													改修 25.5	
	給食施設	RC造	392 m ²	2007年度	2057年度 2077年度													改修 57.3	
	その他(6)	—	188 m ²	—	※1 ※2											改修 1.9		改修 0.7	改修 9.1

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
18 中央中学校	校舎(南側棟)	RC造	3,350 m ²	1996年度	2046年度 2066年度							改修 490.1						学校区域施設	
	校舎(北側棟)	RC造	2,899 m ²	1995年度	2045年度 2065年度							改修 424.1							
	校舎(北西側棟)	S造	373 m ²	2000年度	2038年度 2050年度									改修 51.8					
	体育館	RC造	1,612 m ²	2000年度	2050年度 2070年度									改修 188.0					
	地域連携施設	RC造	265 m ²	2000年度	2050年度 2070年度									改修 38.8					
	武道場	RC造	463 m ²	2000年度	2050年度 2070年度									改修 54.0					
	プール専用付属棟	S造	86 m ²	1975年度	2013年度 2025年度						更新 15.0								
	給食施設	RC造	398 m ²	1995年度	2045年度 2065年度							改修 58.2							
	その他(1)	RC造	35 m ²	2006年度	2056年度 2076年度									改修 5.1					
19 日の里中学校	校舎(中央棟)	RC造	5,077 m ²	2009年度	2059年度 2079年度									改修 742.8				学校区域施設	
	校舎(南側棟)	RC造	1,022 m ²	2009年度	2059年度 2079年度									改修 149.5					
	体育館	RC造	1,423 m ²	2008年度	2058年度 2078年度									改修 165.9					
	武道場	RC造	430 m ²	2008年度	2058年度 2078年度									改修 50.1					
	プール専用付属棟	S造	60 m ²	1976年度	2014年度 2026年度						更新 10.4								
	給食施設	RC造	371 m ²	2009年度	2059年度 2079年度									改修 54.3					
	その他(3)	RC造	79 m ²	—	※1 ※2									改修 5.9					
20 玄海中学校	校舎	RC造	3,912 m ²	1975年度	2025年度 2045年度							改修 572.3						学校区域施設	
	体育館	RC造	1,272 m ²	1976年度	2026年度 2046年度									改修 148.3					
	武道場	S造	547 m ²	1993年度	2031年度 2043年度									改修 59.8					
	給食施設	RC造	450 m ²	1975年度	2025年度 2045年度							改修 65.8							
	その他(5)	—	281 m ²	—	※1 ※2							改修 16.4		改修 4.1		改修 2.2			

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
21 大島学園	小学校 校舎	RC造	1,819 m ²	2002年度	2052年度 2072年度				改修 159.7	改修 159.7								学校区域施設	
	小学校 体育館	RC造	532 m ²	1978年度	2028年度 2048年度				改修 74.4						改修 37.2				
	小学校 プール専用 付属棟	S造	39 m ²	1980年度	2018年度 2030年度						更新 8.1								
	小学校 給食施設	RC造	47 m ²	1979年度	2029年度 2049年度				改修 8.3										
	小学校 調理場	S造	127 m ²	1987年度	2025年度 2037年度				改修 21.2										
	小学校 その他(1)	S造	23 m ²	1991年度	2029年度 2041年度														
	中学校 校舎(普通 教室棟)	RC造	826 m ²	2002年度	2052年度 2072年度	改修 145.0													
	中学校 校舎(特別 教室棟)	RC造	708 m ²	1989年度	2039年度 2059年度		改修 124.3												
	中学校 体育館	RC造	500 m ²	1978年度	2028年度 2048年度				改修 69.0								改修 1.6		
	中学校 給食施設	RC造	63 m ²	1979年度	2029年度 2049年度				改修 11.1										
	中学校 調理場	S造	169 m ²	1987年度	2025年度 2037年度				改修 28.2										
	中学校 その他(5)	—	140 m ²	—	※1 ※2						改修 10.6								

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+ (RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年)

※2：建築年+ (RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年)

(7) 市営住宅

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画											利用区域分類		
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)			第3期後期 (2040～2044年度)	
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修		更新	改修
1 コスモス台団地	住宅A・B	RC造	1,400㎡	1995～1997年度	2045～2047年度 2065～2067年度					改修 14.9						改修 11.3		改修 7.4	市域施設
2 后曲団地		RC造	1,379㎡	2002年度	2052年度 2072年度			改修 25.8										改修 12.9	市域施設
	その他(3)	—	81㎡	2002年度	※1 ※2			改修 1.5											
3 野添団地		RC造	571㎡	2000年度	2050年度 2070年度	改修 10.7												改修 5.3	市域施設
4 平野団地		RC造	1,180㎡	1999年度	2049年度 2069年度					改修 22.1								改修 11.0	市域施設
	その他(2)	LS造	10㎡	1999年度	2021年度 2029年度														
5 南郷団地		RC造	2,357㎡	1997年度	2047年度 2067年度											改修 22.7			市域施設
		RC造	780㎡	1998年度	2048年度 2068年度											改修 7.5			市域施設
	集会所	W造	157㎡	1995年度	2017年度 2039年度											改修 2.9			市域施設
	その他(6)	—	93㎡	—	※1 ※2											改修 1.7			市域施設
6 平原団地	14棟	簡二	3,656㎡	1972～1982年度	2017～2027年度 2027～2037年度			改修 8.5	改修 10.3		更新 266.2		更新 267.2		更新 202.8				市域施設
	平原集会所	簡平	165㎡	1972年度	2002年度 2012年度								更新 59.4						市域施設
7 ゆり団地		LS造	2,633㎡	1993年度	2015年度 2023年度											改修 49.2			市域施設
	地域集会所	LS造	72㎡	1993年度	2015年度 2023年度													改修 1.3	市域施設
	その他(1)	LS造	8㎡	1993年度	2015年度 2023年度													改修 0.1	市域施設
8 荒開団地	20棟	W造	2,402㎡	2015～2016年度	2037～2038年度 2059～2060年度											改修 44.9			市域施設
	集会所	W造	177㎡	2016年度	2038年度 2060年度											改修 3.3			市域施設
9 今門団地	1・2・3号棟	簡平	248㎡	1969年度	1999年度 2009年度														市域施設
	その他(1)	W造	4㎡	1969年度	1991年度 2013年度														市域施設
10 原団地		簡二	348㎡	1977年度	2022年度 2032年度								更新 125.2						市域施設
11 第2原団地		W造	239㎡	1988年度	2010年度 2032年度								更新 44.2						市域施設

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
12 桜町団地	101～117号棟	簡二	3,780㎡	1971～ 1972年度	2016～ 2017年度 2026～ 2027年度				更新 26.5		更新 548.4							市域施設	
	集会所	簡平	145㎡	1971年度	2001年度 2011年度														
13 東団地		W造	492㎡	1987年度	2009年度 2031年度							更新 211.4						コミュニティ圏域施設	
14 谷団地		RC造	903㎡	1992年度	2042年度 2062年度								改修 20.3					コミュニティ圏域施設	
15 やのお団地		W造	215㎡	1969年度	1991年度 2013年度				解体 2.2									コミュニティ圏域施設	
16 前田団地	A・B棟	LS造	445㎡	1996年度	2018年度 2026年度					更新 191.2								コミュニティ圏域施設	
17 あげぼの団地		W造	72㎡	1991年度	2013年度 2035年度								解体 0.7					コミュニティ圏域施設	
18 新前田団地	5・6・7号棟	W造	105㎡	1991年度	2013年度 2035年度								解体 1.1					コミュニティ圏域施設	
19 赤坂団地		W造	567㎡	1982年度	2004年度 2026年度					更新 243.7								コミュニティ圏域施設	
20 町団地		W造	102㎡	1988年度	2010年度 2032年度							更新 43.8						コミュニティ圏域施設	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）

※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

(8) 消防

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度※	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 宗像市消防団第1分団消防格納庫		S造	98㎡	2012年度	2050年度 2062年度												改修 3.2		コミュニティ圏域施設
2 宗像市消防団第2分団消防格納庫		CB造	54㎡	1983年度	2021年度 2033年度								更新 19.3	改修 0.2					コミュニティ圏域施設
3 宗像市消防団第3分団消防格納庫		CB造	49㎡	1985年度	2023年度 2035年度										更新 18.2				コミュニティ圏域施設
4 宗像市消防団第4分団消防格納庫		S造	82㎡	1997年度	2035年度 2047年度			改修 2.7											コミュニティ圏域施設
5 宗像市消防団第5分団消防格納庫		S造	71㎡	1989年度	2027年度 2039年度		更新 24.0												コミュニティ圏域施設
6 宗像市消防団第6分団消防格納庫		W造	63㎡	1988年度	2010年度 2032年度								更新 14.6						コミュニティ圏域施設
7 宗像市消防団第7分団消防格納庫		W造	54㎡	1980年度	2002年度 2024年度						更新 12.1	改修 0.1							コミュニティ圏域施設
8 宗像市消防団第8分団消防格納庫		CB造	55㎡	1981年度	2019年度 2031年度								更新 20.5						コミュニティ圏域施設
9 宗像市消防団第9分団消防格納庫		RC造	44㎡	1987年度	2037年度 2057年度												改修 1.5		コミュニティ圏域施設
10 宗像市消防団第10分団消防格納庫		S造	82㎡	1998年度	2036年度 2048年度			改修 2.7											コミュニティ圏域施設
11 宗像市消防団第11分団消防格納庫		W造	82㎡	2015年度	2037年度 2059年度												改修 2.7		コミュニティ圏域施設
	その他(1)	W造	10㎡	1977年度	1999年度 2021年度			更新 2.3										改修 0.3	コミュニティ圏域施設
12 宗像市消防団第12分団消防格納庫		W造	62㎡	1987年度	2009年度 2031年度								更新 14.4						コミュニティ圏域施設
	その他(4)	—	92㎡	—	※1 ※2			更新 16.0			更新 4.8	改修 0.3						改修 2.3	コミュニティ圏域施設
13 宗像市消防団第13分団消防格納庫		W造	92㎡	2017年度	2039年度 2061年度												改修 3.0		コミュニティ圏域施設
	その他(2)	W造	38㎡	—	※1 ※2			更新 4.9				改修 0.6						改修 0.7	コミュニティ圏域施設
14 宗像市消防団第14分団消防格納庫		W造	74㎡	1997年度	2019年度 2041年度			更新 10.9				改修 0.3						改修 1.6	コミュニティ圏域施設
	その他(2)	W造	57㎡	—	※1 ※2												更新 17.2		コミュニティ圏域施設

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）

※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

(9) 駅・渡船

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 JR赤間駅南口	第1自転車駐車場	S造	1,151 m ²	2002年度	2040年度 2052年度									改修 160.0				広域施設	
	第2自転車駐車場	S造	1,010 m ²	2002年度	2040年度 2052年度									改修 140.4					
	自由通路中央デッキ	LS造	671 m ²	2005年度	2027年度 2035年度									更新 226.7					
	第3自転車駐車場	S造	73 m ²	2002年度	2040年度 2052年度									改修 8.0					
	エレベーター	S造	12 m ²	2005年度	2043年度 2055年度									改修 1.3					
	付属トイレ	RC造	41 m ²	2004年度	2054年度 2074年度									改修 7.8					
2 JR赤間駅北口	第2自転車駐車場	S造	718 m ²	2010年度	2048年度 2060年度											改修 99.8		広域施設	
	第1自転車駐車場	S造	612 m ²	2010年度	2048年度 2060年度											改修 85.0			
	自由通路	S造	198 m ²	2010年度	2048年度 2060年度											改修 21.6			
	エレベーター	S造	12 m ²	2010年度	2048年度 2060年度											改修 1.3			
	第1自転車駐車場	S造	22 m ²	2010年度	2048年度 2060年度											改修 2.4			
	付属トイレ	RC造	41 m ²	2010年度	2060年度 2080年度											改修 7.8			
3 JR東郷駅日の里口	第1自転車等駐車場	RC造	693 m ²	2015年度	2065年度 2085年度												改修 80.8	広域施設	
	自由通路	RC造	158 m ²	1989年度	2039年度 2059年度												改修 18.4		
	エレベーター	LS造	2 m ²	1989年度	2011年度 2019年度									改修 0.2					
	第2自転車等駐車場	S造	303 m ²	2016年度	2054年度 2066年度											改修 10.0			
4 JR東郷駅宗像大社口	通路・トイレ・電気室	S造	237 m ²	2017年度	2055年度 2067年度												改修 25.9	広域施設	
	エレベーター	S造	3 m ²	2017年度	2055年度 2067年度									改修 0.3					
	エスカレーター	S造	34 m ²	2017年度	2055年度 2067年度											改修 3.7			
	第1自転車等駐車場	S造	705 m ²	2018年度	2056年度 2068年度											改修 23.3			
	第2自転車等駐車場	S造	454 m ²	2017年度	2055年度 2067年度											改修 15.0			
5 神湊港渡船ターミナル		RC造	834 m ²	2012年度	2062年度 2082年度											改修 122.0	広域施設		
6 大島港渡船ターミナル		RC造	730 m ²	2004年度	2054年度 2074年度											改修 128.2	広域施設		

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
7 地島泊渡船 待合所		RC造	91 m ²	2001年度	2051年度 2071年度							改修 12.7						広域施設	
	附属トイレ	RC造	4 m ²	1988年度	2038年度 2058年度										改修 0.9				
8 豊岡白浜渡 船待合所		RC造	74 m ²	1977年度	2027年度 2047年度							改修 1.4				改修 9.0		広域施設	
	附属トイレ	RC造	4 m ²	2004年度	2054年度 2074年度							改修 0.9							

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

(10) その他

1) 公衆トイレ

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 さつき松原トイレ		RC造	28 m ²	2015年度	2065年度 2085年度												改修 6.4	広域施設	
2 このみ公園 附属トイレ		W造	31 m ²	2006年度	2028年度 2050年度											改修 5.9		広域施設	
3 熊越公園事 務所・附属ト イレ		CB造	56 m ²	1991年度	2029年度 2041年度											更新 40.4		広域施設	
4 大島砲台跡 附属トイレ		CB造	17 m ²	2013年度	2051年度 2063年度											改修 3.9		コミュニティ圏域施設	
5 明天寺公園 東側附属トイ レ		W造	27 m ²	1994年度	2016年度 2038年度				改修 5.1									広域施設	
6 明天寺公園 西側附属トイ レ		W造	27 m ²	1994年度	2016年度 2038年度				改修 5.1									広域施設	
7 田久桜公園 附属トイレ		RC造	23 m ²	1997年度	2047年度 2067年度			改修 4.4										市域施設	
8 白山登山口 附属トイレ		W造	56 m ²	1998年度	2020年度 2042年度	改修 10.6										更新 40.4		市域施設	
9 宗像中央公 園附属トイレ		—	32 m ²	1982年度	※1 ※2						更新 14.4	改修 2.3						市域施設	
10 東郷ポケット パーク附属ト イレ		RC造	17 m ²	1990年度	2040年度 2060年度											改修 3.2		コミュニティ圏域施設	
11 日の里第7号 公園附属トイ レ		CB造	35 m ²	1976年度	2014年度 2026年度					更新 25.3								コミュニティ圏域施設	
12 岬公園附属ト イレ		RC造	26 m ²	2011年度	2061年度 2081年度									改修 4.9				コミュニティ圏域施設	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）

※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

2) その他施設

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年数※	各期の計画												利用区域分類		
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)			
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修	
1	かのこの里直売所	RC造	601 m ²	2003年度	2053年度 2073年度												改修 87.9			広域施設
2	一般廃棄物 塵芥処理場 清掃工場(大島)	作業所等	S造	690 m ²	2001年度	2039年度 2051年度													解体 6.9	広域施設
	電気棟	S造	253 m ²	1997年度	2035年度 2047年度													解体 2.5		
	保管庫	S造	528 m ²	2001年度	2039年度 2051年度														解体 5.3	
	中央監視室 計量室	RC造	11 m ²	2001年度	2051年度 2071年度															
3	旧学校給食 共同調理場 (旧給食センター)	東側倉庫等	RC造	790 m ²	1975年度	2025年度 2045年度													解体 19.8	市域施設
	東側物置	S造	24 m ²	1967年度	2005年度 2017年度														解体 0.2	
	西側倉庫等	S造	447 m ²	1967年度	2005年度 2017年度														解体 4.5	
	その他(2)	CB造	47 m ²	1975年度	2013年度 2025年度														解体 0.5	
4	浄楽苑宗像 斎場	増築	RC造	1,166 m ²	2013年度	2063年度 2083年度													改修 170.6	市域施設
		RC造	838 m ²	1983年度	2033年度 2053年度														改修 122.6	
	増改築	RC造	198 m ²	1993年度	2043年度 2063年度														改修 29.0	
	その他(1)	CB造	0 m ²	1983年度	2021年度 2033年度															
5	大島火葬場	RC造	151 m ²	1984年度	2034年度 2054年度													解体 328.0	コミュニティ圏域施設	
6	瀬山団地4号 牛舎(肥育仕 上前牛舎)	1～4号牛舎・子牛 避難舎	S造	1,363 m ²	1981年度	2019年度 2031年度												解体 11.9	解体 1.7	コミュニティ圏域施設
	5号牛舎	W造	127 m ²	1993年度	2015年度 2037年度													解体 1.3		
	堆肥舎	S造	174 m ²	1982年度	2020年度 2032年度													解体 1.7		
7	中津和瀬団 地多々良避 難舎	S造	127 m ²	1981年度	2019年度 2031年度													解体 1.3	コミュニティ圏域施設	
8	大牛団地	—	1,242 m ²	1972年度	※1 ※2				解体 3.1	解体 1.4	解体 9.6		解体 0.6		解体 0.6			解体 2.2	コミュニティ圏域施設	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）
 ※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）

3) その他狭小な施設

単位：百万円

施設名	棟名	構造	延床面積	建築年度	耐用年度*	各期の計画												利用区域分類	
						第1期後期 (2020～2024年度)					第2期前期 (2025～2029年度)		第2期後期 (2030～2034年度)		第3期前期 (2035～2039年度)		第3期後期 (2040～2044年度)		
						2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	更新	改修	更新	改修	更新	改修	更新		改修
1 その他狭小な施設		—	4,349 m ²	—	※1 ※2	改修 52.0	更新 9.4 改修 4.9	更新 5.8 改修 1.8	改修 9.0	更新 129.7 改修 1.2	更新 68.0	改修 22.5	更新 16.7	改修 129.0	更新 62.8	改修 24.2	更新 677.7	改修 34.0	

※上段：法定耐用年数、下段：長寿命化後耐用年数

※1：建築年+（RC造50年・S造38年・CB造38年・LS造22年・W造22年・簡平30年・簡二45年）
 ※2：建築年+（RC造70年・S造50年・CB造50年・LS造30年・W造44年・簡平40年・簡二55年）