宗像市文化芸術のまちづくり１０年ビジョン重点プロジェクト　２６年度実施状況＆２７年度実施計画【当日配布分】

平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成26年度実施状況
	平成27年度実施計画

	基本目標①

環境づくり
	①文化芸術活動と鑑賞機会の確保
　【短期】
	５月　大島で実施

７月　コミュニティと調整
（自由ヶ丘コミュニティ、吉武コミュニティ）

８月　宗像ユリックスと委託契約

９月～実施
【500,000円】
	前年度の実施結果を踏まえて内容を検討し実施する。

【予算未定】

	
	②宗像ユリックスでの鑑賞事業【短期】
	４月　校長会での説明、全小学校4年へ参加依頼
８月　ユリックスとの委託契約

１０月～　楽団員による事前出前授業の実施

１１/７　モデル事業実施
H２５同様に演奏は九州管楽合奏団
指揮者は時任康文氏
午前午後の２公演で全校バス送迎を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【5,500,000円】
	前年度の実施結果を踏まえて内容を検討し実施する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	③アマチュア出前隊【中期】
	８月　登録希望者募集開始（②－①）

９月　実施計画作成

２月　開始予定
データベースをもとにコーディネーターが依頼者と演者をつなぎ、事業を開始する。出演料、旅費等については今後検討。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【500,000円】
	随時派遣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】


平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成26年度実施状況
	平成27年度実施計画

	基本目標②

人づくり
	①データベースの構築【短期】
	７月　登録フォーム決定

８月　登録希望者募集開始（広報紙、チラシ）
　　　　宗像ミアーレ音楽祭の市民ステージ出演者に案内

随時登録

１月　データベースソフトによるデータ管理システムの作成
基本的にHPと窓口資料として公開する（登録者が非公開を希望する項目を除く）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【500,000円】
	随時登録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	②コーディネーターの養成【短期】
	職員にコーディネーターとしての知識を付与するため研修を行なっていく。
	職員にコーディネーターとしての知識を付与するため研修を行なっていく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	③若手芸術家派遣制度【中期】
	１１月　実施計画作成


	８月　オーディション実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	④ネットワーク形成の促進【中期】
	１１月　実施計画作成
	４月　サロン開催準備（ワークショップ）

６月　サロン開催

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】


平成２６年7月7日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成26年度実施状況
	平成27年度実施計画

	基本目標③

街づくり
	①活動団体助成事業【短期】
	５月　募集締切、審査（９件）

６月　助成決定９件（2,821,000円）

８月　2次募集
３月　事業実施報告、補助金額確定手続
補助終了団体（５団体）は市報告会にて報告を行なう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【5,000,000円】
	３月末　募集予定

４月末　締切

５月末　審査

６月　　助成決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	②交流の促進【短期】
	姉妹都市金海市との博物館連携交流事業を準備中。
	

	
	③文化芸術啓発活動【中期】
	7月　文芸ビジョン紹介記事を広報紙に掲載

随時　市FB等でプロジェクト事業紹介


	随時　市FB等でプロジェクト事業紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	④他分野への活用【中期】
	１１月　先進団体の視察
１月　　実施計画作成

　
	４月　実施開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	⑤市魅力文化芸術創出【中期】
	４月　　　　　実行委員会立ち上げ

９月　　　　　宗像ミアーレ音楽祭

1０月以降　実施結果を評価検証

ユリックス本館をメイン会場とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【2,000,000円】
	４月　　　　　実行委員会立ち上げ
１０月　　　　宗像ミアーレ音楽祭

１１月以降　実施結果を評価検証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】


平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成26年度実施状況
	平成27年度実施計画

	基本目標④

継承・活用
	①文化財等の保存と活用【短期】
	田熊石畑遺跡整備事業は、竪穴住居など古代遺構の復元及び多目的広場、駐車場整備を実施。また、9月7日（日）宗像ユリックスで「邪馬台国とムナカタ国」のテーマでシンポジウム開催。

旧出光家住宅・勝屋酒造の国登録文化財申請中。

市史編さん事業は、市史編さんの基本方針について調査・審議する「市史編さん審議会」の設置準備を行っている。
	田熊石畑歴史公園のグランドオープン7月予定。

八所宮棟文化財指定案件調査。

市史編さん事業を本格的に始動し、編集委員会の運営、文化財悉皆調査を行う。



	
	②世界遺産に向けた保存・活用・継承
　【短期】
	5月　推薦書完成

6月　推薦書を文化庁へ提出、ヒアリング終了。

7月　宗像市景観条例策定。（10月施行予定）

9月　日本政府推薦資産の決定予定。
	国内選考で推薦決定の場合、秋ごろイコモスによる現地調査実施予定。

	
	③郷土文化学習交流施設の活用
　【短期】
	5月の春の特別展「田中幸夫と古代の宗像」終了し、9月末の秋の特別展を準備中。市内小学校対象の社会科見学対応。6月は福永晴帆絵画展開催。

今後、地域文化活動の継承・交流・発信に繋がる企画展示や催しの実施、社会科見学の積極的な受入、夏休みの体験学習会を行う。
	春・秋の特別展の開催

文化財等を活用した体験学習の実施

宗像大社や展示と関連した歴史観光ツアーの実施。

	
	④文化芸術的資源の把握と

プログラム作成【短期】
	地域学芸員による地域文化芸術資源の調査を実施予定。
	市内文化財の悉皆調査。

	
	⑤地域学芸員の養成【短期】
	地域学芸員２期生（39人）のレベルアップを目指すため、中級講座実施予定。

	

	
	⑥情報発信の民間の取組の促進

【中期】
	広報・ＨＰに加え、民間誌なども使った広報活動の実施。
	


平成26年7月7日　文化・スポーツ推進課
	基本目標
	重点プロジェクト
	平成26年度実施状況
	平成27年度実施計画

	基本目標⑤

仕組みづくり
	③専門家配置、相談窓口開設【短期】
	ユリックス職員が担う

コーディネート力の向上を図っていく

相談窓口開設に向けて準備を進める

	ユリックス職員が担う

コーディネート力の向上を図っていく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【予算未定】

	
	④検証評価委員会の設置と検証

【中期】
	１１月以降　計画、組織、役割検討

	４月　委員会発足


